График работ группы архитекторов по реконструкции Ботанического сада (согласно задачам проекта и ТЗ)
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	Деятельность
	Результаты

	
	
	2016-2017

	
	
	M1 Oct
	M2 Nov
	M3 Dec
	M4 Jan
	M5 Feb
	M6 Mar
	M7 Apr
	M8 May
	M9 Jun
	M10 Jul
	M11 Aug
	M12 Sept

	1. Проведение социологического исследования
	Отчет исследования с рекомендациями
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Приезд международных экспертов, участие в консультациях
	Презентации, предложения, рекомендации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.Разработка архитектурных документов (эскизный проект, генеральный план)
	Эскизный проект
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Организация рабочих встреч сотрудников Ботсада с архитекторами (ежедневно в начале и еженедельно после разработки первых эскизов)
		Рекомендации 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Согласование эскиза с НАН КР и сотрудниками НИИ Ботсад
	Подписанное согласование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Разработка рабочего проекта (составление опорного плана и чертежей) для отдельных объектов Ботсада  
	Чертежи, планы, сметы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Подготовка пакета архитектурных документов для рассмотрения в Градостроительном совете Бишкека
	Пакет документов согласно установленной процедуре
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



